تحديث الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم للاعوام 2018 – 2022
المشاريع المنوي تنفيذها خلال العام 2022
	البرنامج التنموي
	اسم المشروع
	جهة التمويل
	تكلفة تقديرية
شيكل
	تفاصيل وملاحظات

	إنشاء وتأهيل طرق رابطة وبديلة في بيت لحم
	استكمال تأهيل شارع واد مسلم المرحلة الثالثة (الباطن)
	صندوق تطوير واقراض البلديات
	846679
	تم تعبيد بالمرحلة الأولى 650 متر وتبقى تعبيد 500 متر طول – سيتم تنفيذه في شهر 3-2022 

	تأهيل طرق داخلية في مدينة بيت لحم وتحسين الخدمات بها
	تعبيد شارع يربط مدرسة مار يوسف بالمدبسة
	بلدية برشلونة
	355000
	لم يعتمد رسميا التكلفة التقديرية 100000 €

	
	تعبيد شارع بيت بصة
	بلدية بيت لحم 10000 €
بلدية ساراكوزا الاسبانية 25000 €
	124250
	التكلفة التقديرية 35000 € عرض الشارع 8م وطوله 240 م

	
	إعادة تأهيل شارع عقبة ام الفحم
	بلدية بيت لحم
	38500
	تم تنفيذ هذا المشروع وأنجز في
شهر  1-2022

	تحسين مفارق المدينة والتخفيف من الأزمات المرورية
	تأهيل 3 مفارق في شارع ياسر عرفات(تقاطع شارع جمال عبد الناصر، تقاطع المقاطعة، تقاطع مفرق الدوحة)
	البحث عن تمويل
	157000
	التكلفة التقديرية 50000 دولار امريكي

	توفير مصادر طاقة صديقة للبيئة
	تركيب ألواح شمسية 50 كيلو واط على سطح المحطة المركزية
	بلدية كولون
	142000
	التكلفة التقديرية 40000 € – تم تركيب الألواح وجاري العمل على تشغيلها

	
	تحويل إنارة شوارع المدينة من صوديوم إلى LED
	بلدية كولون 36000 €
مؤسسة تطوير بيت لحم 46000 €
الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي 20000 €
	362000
	التكلفة التقديرية شامل102000  €

	التقليل من ذبح ونقل اللحوم بطرق عشوائية
	إنجاز المرحلة الثانية من  المسلخ وتجهيزه
	البحث عن تمويل
	3768000
	لم يعتمد التمويل بعد، متوقع تكلفة 1200000 دولار

	مصادقة المخطط الهيكلي
	تأهيل فضلات الشوارع
	بلدية بيت لحم
	94200
	تكلفة تقديرية 30000 دولار

	
	تنفيذ حملات توعية مجتمعية حول استخدامات الاراضي وتصنيفها
	بلدية بيت لحم
	4000
	حملات توعية إلكترونية

	توعية المواطن بنظام الأبنية لعام 2011
	طباعة كتيب سياسات داخلي للمواصفات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتخضير حسب نظام الابنية
	بلدية بيت لحم
	3000
	قيد الإعداد لدى دائرة الهندسة

	تجميل المدينة وإنشاء مرافق عامة (وحدات صحية – حدائق)
	تأهيل المساحات العامة (تأهيل ساحة المهد وبناء نافورة مياه فيها)
	بلدية باريس
	1378572
	تكلفة تقديرية 390000 €

	تفعيل الترويج للمواقع السياحية والتراثية والمسارات في البلدة القديمة
	تنفيذ خطة تسويق شارع النجمة 
(فعاليات طوال السنة)
	بلدية برشلونة
	355000
	لم يعتمد رسميا – متوقع تكلفة 100000  €

	
	المدينة الذكية-- معرض تكنولوجي تفاعلي دائم في مركز السلام ط2
	الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي من خلال بلدية بافيا
450000 €
	1597500

	يشمل أعمال المساحة ثلاثية الابعاد للبلدة القديمة -  و شراء سيارات كهربائية وتوفير محطات شحن للسيارات والدراجات الهوائية الكهربائية

	
	مشروع جرونوبل وبيت لحم مدينتان تعيشان معاً
	بلدية جرونوبل وكالة التنمية الفرنسية AFD 92890 €
بلدية بيت لحم 41590 €
	329760
	المشروع لغاية 6-2023 : تعزيز المعرفة بالتراث الفلسطيني وقدرات البلدية في الحفاظ عليه والترويج له

	
	انتاج أفلام قصيرة  مدتها 3 دقائق
	بلدية بيت لحم
	8000
	عن أماكن تاريخية وتراثية - إعداد وتقديم مهندسة التراث

	
	اصدار شهادة حجيج إلى بيت لحم
	بلدية بيت لحم
	28260
	تكلفة تقديرية 9000 دولار امريكي

	إنشاء مدرسة صناعية مهنية
	اعتماد تصميم مبنى المدرسة
	وزارة التربية والتعليم- لجنة المعارف
	؟؟؟؟؟
	تم انجاز التصميم ولا يوجد تمويل لدى الوزارة حالياً لبناء المدرسة

	تطوير وتحسين أداء الموارد البشرية
	توريد جهاز GPS و3 متر ليزر
	صندوق تطوير واقراض البلديات
	56070
	قيمة الاجهزة 15794 € استلمت في 1-2022

	
	تنفيذ خطة التدريب السنوية لكادر البلدية (عقد ورشات عمل تدريبية)
	بلدية بيت لحم
	10000
	بحسب خطة التطوير المؤسسي وموازنة البلدية المالية

	
	مشروع تشغيل أيدي عاملة (توظيف كفاءات من عمال وموظفي
	صندوق تطوير واقراض البلديات
	1512875
	تشغيل 60 موظف و12 عامل نظافة و20 عامل ورش - رصيد المنحة بعد خصم قيمة الاجهزة الموردة

	حوسبة الإجراءات في البلدية
	توريد 11 جهاز حاسوب و6 تابلت و2 ماكنة طباعة حرارية
	صندوق تطوير واقراض البلديات
	57260
	قيمة الاجهزة 16130 €
استلمت في 1-2022

	
	تحويل انظمة البلدية الإلكترونية لـ WEB
	بلدية بيت لحم
	113796
	قيمة المشروع بحسب الإتفاقية مع شركة الغسان 30000 دولار

	
	مشروع الخدمات الرقمية ومنصات التفاعل الإلكترونية الشامل" تطبيق حل تكنولوجي App لبلدية بيت لحم
	التعاون الفني الألماني GIZ
	15700
	المنفذ شركة انظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) 4-2022
5000 $

	تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
	تطوير وتشغيل مكتبة عامة في مركز السلام
	بلدية بيت لحم
	36000
	راتب الموظفة ومصاريف تطويرها

	
	إنشاء محطة جمع النفايات المفروزة (كرتون-بلاستيك)
اطلاق حملات توعية بخصوص فرزها
	التعاون الإيطالي من خلال بلدية سان جوليانو بالديرانو وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة )جزئية البلدية 28600)€
	101530
	مدة المشروع 3 سنوات لغاية 2024 قيمته الكلية 487000 € ( بناء طابقين بركس مساحة 1000 م2 على ارض مستأجرة 2 دونم

	
	شراء 5 سيارات كهربائية لجمع النفايات من البلدة القديمة
	البحث عن تمويل
	157000
	التكلفة التقديرية 50000 دولار امريكي

	
	بناء ضاغطة للنفايات في محطة الباصات المركزية
	البحث عن تمويل
	94200
	التكلفة التقديرية 30000 دولار امريكي

	
	بناء ضاغطة للنفايات في باب الجبيعة
	البحث عن تمويل
	94200
	التكلفة التقديرية 30000 دولار امريكي

	تفعيل العلاقات المحلية والدولية
	تشغيل مركز رعاية الطفل وتأثيثه
	بلدية ساراكوزا
	71000
	تقديري 20000 €

	
	احتفال 150 عام على تأسيس البلدية
	بلدية بيت لحم
	62800
	ممكن عقده في 7-2022 تكلفة متوقعة 20000 دولار

	
	مشروع Creative Industries
	اليونسكو 18400 $
	57776
	تحضير فيديو-دراسة – ندوات عن المجالات الإبداعية وتأثيرها على الإقتصاد المحلي

	تفعيل العلاقات المحلية والدولية
	مشروع  U-SOLVE
	الإتحاد الأوروبي برنامج ENI CBC MED
	468648
	حلول تنموية حضرية مستدامة لتثمين ريادة الأعمال - مدته 3 سنوات لغاية 10-2023

	
	موسوعة أعلام بيت لحم الثقافية
	الصندوق القومي الفلسطيني 25000 دولار
	78500
	ستضيء الموسوعة على شخصيات ثقافية من أبناء محافظة بيت لحم- مكونة من 4 مجلدات، سيتم اطلاق أول مجلدين في 6-2022

	
	احتفالات أعياد الميلاد 2022-2023
	رعايات متوقعة
بلدية بيت لحم
	80000
	جوال-بنك فلسطين- وغيرهم



مشاريع الخطة 79 مشروع نفذ منها 67 مشروع ، ونفذ خارج الخطة  31 مشروع : المنفذ 98 مشروع

المشاريع التي لم تنفذ لأسباب فنية أو تعثر من ناحية تمويلية (12) مشروع
	البرنامج التنموي
	اسم المشروع
	أسباب عدم التنفيذ

	تأهيل طرق داخلية في مدينة بيت لحم وتحسين الخدمات بها
	تأهيل شارع الصف من الدوار لغاية المدارس من أمام مسجد صلاح الدين
	البحث عن تمويل

	
	تأهيل شارع الصف من المدارس حتى دار الكامل
	البحث عن تمويل

	تحسين مفارق المدينة والتخفيف من الازمات المرورية
	مفرق سلطة المياه
	البحث عن تمويل

	
	تأهيل 3 مفارق في شارع ياسر عرفات(تقاطع شارع جمال عبد الناصر، تقاطع المقاطعة، تقاطع مفرق الدوحة)
	تمويل ذاتي وتأجل بسبب الأزمة المالية

	
	تأهيل مدخل ساحة المهد عند تقاطع شارع المهد مع مدخل الساحة بالقرب من مركز السلام
	لعدم توفر التمويل اللازم



	تأهيل طرق داخل حدود البلدة القديمة
	تأهيل حارة الفرحية
	عدم توفر التمويل

	مصادقة المخطط الهيكلي
	تأهيل فضلات الشوارع
	لم ينفذ لعدم تصديق المخطط الهيكلي لغاية تاريخه

	
	تنفيذ حملات توعية مجتمعية حول استخدامات الاراضي وتصنيفها
	لم ينفذ لعدم تصديق المخطط الهيكلي لغاية تاريخه

	توعية المواطن بنظام الأبنية لعام 2011
	طباعة كتيب سياسات داخلي للمواصفات الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة والتخضير حسب نظام الابنية
	جاري الآن إعداده من قبل دائرة الهندسة

	تفعيل الترويج للمواقع السياحية والتراثية والمسارات في البلدة القديمة
	اصدار شهادة حجيج إلى بيت لحم
	لم تنفذ – بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على قطاع السياحة

	تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
	شراء 5 سيارات كهربائية لجمع النفايات من البلدة القديمة
	لعدم توفر التمويل الذاتي

	
	بناء ضاغطة للنفايات في محطة الباصات المركزية
	لعدم توفر التمويل الذاتي

	
	بناء ضاغطة للنفايات في باب الجبيعة
	لعدم توفر التمويل الذاتي

















رسم بياني توضيحي حول الخطة التنموية الإستراتيجية لمدينة بيت لحم للأعوام 2018-2022



ملحق 1: كتيب الإنجازات الذي يشمل جميع المشاريع المنفذة خلال الأعوام 2018 – 2021 والذي وزع على المواطنين خلال لقاء تحديث الخطة بتاريخ 9-2-2022 ونشر على الصفحة الرسمية الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي لبلدية بيت لحم.

ملحق2 : قائمة الجهات المانحة والممولين للخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة بيت لحم للأعوام 2018 – 2022
	حكومة روسيا الإتحادية
	
	الصندوق القومي الفلسطيني

	وزارة الخارجية الفرنسية
	
	الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي

	الوكالة السويدية للتنمية
	
	الإتحاد الاوروبي

	الوكالة الفرنسية للتنمية
	
	بلدية برشلونة الإسبانية

	الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
	
	وزارة الحكم المحلي

	الوكالة الألمانية للتعاون الدولي 
	
	مؤسسة تطوير بيت لحم

	بلدية بافيا الإيطالية
	
	نادي فيورنتينا وكالياري الإيطاليين

	بلدية جرونوبل الفرنسية
	
	البعثة البابوية

	بلدية تورينو الإيطالية
	
	وزارة الاشغال العامة

	بلدية لورد الفرنسية
	
	صندوق تطوير وإقراض البلديات

	بلدية ساراجوزا الإسبانية
	
	تبرعات المواطنين

	الممثلية النرويجية
	
	اليونسكو

	UN HABITAT
	
	الحكومة السويدية


[bookmark: _GoBack]
ملحق 3: قائمة المشاركين في اللقاء المجتمعي لتقييم وتحديث الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة بيت لحم للاعوام 2018 -2022 ، المنعقد بتاريخ 9-2-2022 في قاعة فيينا – بلدية بيت لحم 
ملحق 4: قائمة تحديث المشاريع المنفذة ضمن الخطة وعددها 67 والمشاريع المضافة على الخطة وعددها 31  مع جميع تفاصيل منفذيها ومموليها والتكاليف الفعلية لها 
مشاريع الخطة 79 مشروع نفذ منها 67 مشروع ، ونفذ خارج الخطة  31 مشروع : المنفذ 98 مشروع

المشاريع المنفذة	
عدد المشاريع المنفذة	98	ضمن الخطة	

عدد المشاريع المنفذة	67	خارج الخطة	

عدد المشاريع المنفذة	31	لم تنفذ	
عدد المشاريع المنفذة	12	



المشاريع المعلنة للتنفيذ 	المشاريع المنفذة ضمن الخطة المعلنة	المشاريع المنفذة خارج الخطة المعلنة	مجموع المشاريع المنفذة داخل وخارج الخطة	36473500	35067367	14838280	49905647	


التكلفة التقديرية لمشاريع عام 2022 المضمون تمويلها والغير مضمون بالشيكل


غير المعتمد تمويلها	المعتمد تمويلها	مجموع المشاريع	4270400	8388676	12659076	


